

BACKLOG

Código	Descripción	Puntos
HU-00	Investigar metodologías actuales para definir estrategias de acoplamiento LLM-ABM.	5
HU-01	Configurar TextWorld como sandbox estandarizado de pruebas.	3
HU-02	Implementar RAG vectorial como línea base convencional para comparar	5
HU-03	Programar las clases y reglas para estructurar la memoria como una simulación viva.	8
HU-04	Crear el ciclo de actualización para que los eventos evolucionen solos en el tiempo.	5
HU-05	Permitir que el agente LLM consulte el ABM sin saturar su ventana de contexto.	5
HU-06	Permitir que el LLM interactúe y modifique el simulador por turnos.	8
HU-07	Crear las metricas y medir empíricamente el rendimiento en velocidad y gasto de tokens.	3
HU-08	Cuantificar la reducción de alucinaciones frente a las líneas base y la recuperacion del contexto.	5
HU-09	Identificar los cuellos de botella e iterar la arquitectura de memoria.	8
HU-10	Empaquetar el repositorio de código funcional con scripts de réplica.	3
HU-11	Redactar el informe de investigación justificando las decisiones de diseño.	5

ROADMAP

Sprint 1 (31 Ago - 13 Sep)

Setup y Estado del Arte (8 pts)

HU-00 para investigar metodologías y HU-01 para dejar corriendo TextWorld.

Sprint 3 (28 Sep - 11 Oct)

Percepción (10 pts)

HU-04 para actualizar el estado del ABM y HU-05 para habilitar las consultas del LLM.

Sprint 5 (26 Oct - 8 Nov)

Métricas (8 pts)

HU-07 evaluando velocidad y tokens, junto a la HU-08 para medir la reducción de alucinaciones.

Sprint 7 (23 Nov - 7 Dic)

Entregables (8 pts)

HU-10 para limpiar el repositorio de código y HU-11 para consolidar el informe final.

Sprint 2 (14 Sep - 27 Sep)

Arquitectura y Baseline (13 pts)

HU-02 para programar la línea base RAG y HU-03 para desarrollar la lógica interna del ABM.

Sprint 4 (12 Oct - 25 Oct)

Bucle de Acción (8 pts)

HU-06 enfocada netamente en que el LLM modifique el simulador por turnos.

Sprint 6 (9 Nov - 22 Nov)

Iteración (8 pts)

HU-09 para identificar empíricamente los puntos frágiles y mejorar el diseño.